

Věc: Vyhodnocení nákladů kanalizace obce Oslavice v projektu Dyje II

Náklady:

Stavba	36.761.270,55 Kč
Změnové listy	8.489.680,45 Kč
Všeobecné položky	1.124.895,00 Kč
Správce stavby	3.269.900,00 Kč
CELKEM	49.645.746,00 Kč

Financování:

Dotace stát (EU)	37.513.412,00 Kč
Dotace Kraj Vysočina	1.139.921,00 Kč
Příspěvek SVK Žďársko	1.187.932,00 Kč
Náklady obec Oslavice	9.804.481,00 Kč

Další náklady – změna stoky A6 73.320,00 Kč

Půjčka od SVK Žďársko na stavbu kanalizace je k dnešnímu dni uhrazena.

Starostovi obce se dále navíc podařilo zajistit pro občany domovní revizní šachty a jejich zaměření zdarma oproti jiným obcím.

Tímto považuji akci Dyje II – kanalizace Oslavice za úspěšně uzavřenou.

Zpracováno dne 18.12.2014 Ing. Pavel Janoušek – starosta obce Oslavice